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Fase Tarefas Sub-Tarefas Parceiros Locais
AlM| ] g 1| N
1.1. Identificar as parcelas de o .
) X P ) Avaliagdo do histdrico dos ataques para escolha das
ensaio e nimero de arvores . . Aflosor, INIAV Ponte de Sor
id trés propriedades
Fase 1. Identificar as parcelas de ensaio e |€0VOlVidas.
nimero de arvores envolvidas. . R . I
1.2 - Caraterizag3o das 3 Caracterizagdo das propriedades e avaliagdo da
X .  a . L. Aflosor, INIAV Ponte de Sér
propriedades para os ensaios. incidéncia do platipo
2.1 - Relagdes entre o platipo e o |Delimitagdo de 2 parcelas de 2 ha com diferentes graus Aflosor, INIAV, ponte de 5
'onte de Sor
povoamento. de ataque nas propriedades Florgenese
Caracterizacdo da distribuicao dos sobreiros nas )
Aflosor, INIAV Oeiras 3
parcelas
2.2 - Avaliagdo das arvores para | Avaliagdo dendrométrica dos sobreiros Aflosor, INIAV Ponte de Sér 3
o ataque do plétipo.
Caracterizagdo dos ataques do platipo Aflosor, INIAV Ponte de Sor 3
Fase 2. Conhecer os fatores relacionados
com a distribui¢do espacial/temporal dos Estabelecimento de equagdes de risco INIAV Oeiras
ataques do platipo, o . Visita mensal as parcelas para avaliagdo visual do
2.3-Avaliagdo a evolugdo dos . . . ~ R
ataques do plétipo estado sanitario dos sobreiros e caracterizagdo da Aflosor, INIAV Ponte de Sor
evolugdo dos ataques (Nov-Abril)
Visita quinzenal as parcelas para avalia¢do visual do
estado sanitario dos sobreiros e caracteriza¢do da Aflosor, INIAV Ponte de Sér 3122 2|2 23 22
evolugdo dos ataques (Maio-Out)
Selegdo de 5 arvores nas parcelas 1, 3 e 5 colocagdo de
. NN . Aflosor, INIAV, PME Ponte de Sor 1
armadilhas de emergéncia individuais em 10 buracos
Recolha semanal dos insetos emergidos (Maio - Out) e
. g ( ) Aflosor, PME Ponte de Sor 5 4 4 45 45 45
3.1 - Avaliar o ciclo biolégico do |envio para o INIAV
platipo. Recolha quinzenal dos insetos emergidos (Nov - Abril)
. Aflosor, PME Ponte de Sér
e envio para o INIAV
Abate de 3 sobreiros da parcelas 1, 3 e 5 com ataque (1
em Setembro, 1 em Janeiro, 1 em Maio) e envio para o | Aflosor, INIAV, PME Ponte de Sor
INIAV
Instalagdo de 4 armadilhas e libertagao dos insetos
d | ti ti laci | Aflosor, INIAV, Ponte de Sér
marcados nas parcelas para estimativa populaciona Florgenese, PME
nas parcelas 1,3 e5
Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para Aflosor. PME ponte de 5 a
Fase 3. Conhecer a bio-ecologia do o INIAV 0s0r, onte de Sor
plétipo na regido. = " " "
3.2 - Determinagdo das Colocagdo dos insetos recolhidos em 3.1 em caixas com INIAV Oei
eiras
estratégias de sobrevivéncia do |5 casais
inseto. Avaliacdo da longevidade em laboratério INIAV Oeiras
~ . Aflosor, INIAV, R
3.3.1- Instalagdo de 16 armadilhas na parcela 2 Florgeneses, PME Ponte de Sér
3.3.1- Selegdo e marcagdo dos insetos de 3.1, em
. INIAV Oeiras
laboratorio
3.3.1 - Libertag¢do dos insetos marcados na parcela 2 Aflosor, INIAV, PME Ponte de Sér 1
3.3 - Avaliagdo da capacidade de
At 3.3.1 - Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e
voo do platipo. . ( ) Aflosor, PME Ponte de Sér 4| 2
envio para o INIAV
3.3.1 - Identificagdo, avaliagdo da marcagao e
. . R R INIAV Oeiras
contabilizagdo dos insetos recolhidos da parcela 2
3.3.2 - Selegdo dos insetos de 3.1 em laboratorio e )
. INIAV Oeiras
teste em moinho de voo
Identificagdo e contagem dos insetos de outras
L. R . . . R INIAV Oeiras
espécies recolhidos em 3.1 nas armadilhas individuais
4.1 - Avaliagdo de inimigos
naturais. Identificagdo e contagem dos insetos de outras
espécies recolhidos das segdes de tronco recolhidas em INIAV Oeiras
3.1
Inventariagdo de substancias quimicas aconselhadas
INIAV Oeiras

Fase 4. Procurar alternativas aos meios
de controlo ja existentes (bioldgica e
quimica)

4.2 - Avaliagdo de substancia
quimicas no controlo do platipo.

pela DGAV

Teste produtos repelentes

Aflosor, INIAV, PME

Ponte de Sor

Avaliagdo em laboratério (Torre de Potter) do efeito
das substancias quimicas sobre o Platipo

INIAV

Oeiras

4.3 -Eficacia de métodos de
gestdo da madeira atacada, apos
corte

Preparagdo dos cepos com diferentes técnicas

Aflosor, INIAV, PME

Ponte de Sor

Avaliag¢do do efeito das técnicas sobre os platipos no
cepo

Aflosor, INIAV, PME

Ponte de Sor

4.4 - Verificagdo da capacidade

Delimitagdo da sub-parcela de 1 ha (50%) e aplicagdo
do tratamento

Aflosor, INIAV, PME

Ponte de Sor
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de resisténcia da arvore. Avaliagdo semestral do parametros de vitalidade de .
, Aflosor, INIAV, PME Ponte de Sor
todas as arvores da parcela
Instalagdo das armadilhas modificadas nas parcelas 4 e .
Aflosor, INIAV, PME Ponte de Sér 1 1 1
5.1 - Avaliagdo de adaptagdes as |6
armadilhas. Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para .
Aflosor, PME Ponte de Sér 4|2 4| 2 4| 2
o INIAV
Selecdo e marcagdo dos insetos de 3.1, em laboratério INIAV Oeiras
Fase 5. Procurar aumentar a eficdcia da ~ . .
. . » Instalagdo de rede de armadilhas com 2 densidades na .
técnica de armadilhagem ja ) Aflosor, INIAV, PME Ponte de Sor 3
comercializada parcelas 2, 4 e 6 e largadas de insetos marcados
5.2 - Determinagdo da densidade ; "
) ) Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para A
ideal de armadilhas. Aflosor, PME Ponte de Sér 42
o INIAV
Identificagdo, avaliagdo da marcagdo e contabilizagao )
R R INIAV Oeiras
dos insetos recolhidos
Avaliagdo dos resultados para determinagdo de )
. R . INIAV Oeiras
densidade mais eficaz
Reunidos do projeto (balanco dos trabalhos da época e preparagio da Preparacdo dos ensaios de campo Todos Ponte de Sor
seguinte) Avaliagdo dos trabalhos Todos Oeiras
Disseminar os progressos e resultados intermédios e Afl
. . osor
finais na plataforma RRN
Realizagdao Workshop Todos Ponte de Sor
- . . . Publicagdo 2 brochuras Aflosor, INIAV
Implementagdo do Plano de Demonstragdo e Disseminagdo do
. Aflosor, INIAV,
Conhecimento Gerado - I . .
Realizacdao Semindrio Nacional Florgenese Oeiras
Divulgagao Trabalho desenvolvido nos sitios
electronicos das entidades parceiras do GOP e paginas Todos

web relacionadas com o sector




